



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BANZAÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA, ESPORTE E LAZER

## PLANO DE TRABALHO

### MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PME DO MUNICÍPIO DE BANZAÊ/BA

Período: 09/03/2023 a 29/12/2023

#### 1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PME

**NOME:** RITA SIMONE DE ALMEIDA BASTOS **MUNICÍPIO:** BANZAÊ **NTE:** 17

**E-MAIL:** [ritasimonedalmeidabastos@gmail.com](mailto:ritasimonedalmeidabastos@gmail.com) **TELEFONE:** (75) 999678869 **ANO QUE INICIOU A COORDENAÇÃO DO PME:** 2015

#### 2. APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Educação (PME) é um documento, com força de Lei, que estabelece metas que visam garantir o direito à educação de qualidade, de forma que o Município avance no atendimento educacional sendo um dos principais instrumentos de política pública educacional, pois orienta a gestão educacional e referencia o controle social e a participação cidadã. O Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Banzaê/Ba, para o decênio 2015/2024 foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 358/2015, em atendimento ao art. 8º da Lei Federal 1305 de 25 de junho de 2014. De acordo com o Plano, as metas e suas respectivas estratégias devem ser executadas dentro do prazo de vigência do PME, sendo que a avaliação será realizada a cada dois anos. O Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Banzaê é um documento elaborado pela Equipe Técnica (ET), Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (CMMMA/PME) e aprovado em audiência pública, de todo o processo de verificação das Metas e Estratégias. Este Plano de Trabalho traz todas as ações que a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação irá desenvolver durante o ano de 2023 favorecendo momentos de estudos e análises dos dados educacionais do município para a construção dos relatórios de monitoramento e de avaliação do PME – Plano Municipal de Educação de 2023.

### **3. JUSTIFICATIVA**

Visando o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação – PME, do município de Banzaê – BA, para o ano 2023 verificou-se a necessidade de criar ações para fazer um levantamento detalhado dos dados educacionais. Esse trabalho é realizado com o apoio técnico da Coordenação de Programas Especiais – COPE, em Regime de Colaboração com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC/BA, que apoia os municípios na implementação de políticas e programas educacionais no estado, integrando as ações de planejamento educacional, mobilização, monitoramento, avaliação, formação e controle social, atuando também em ações educacionais complementares que visam o fortalecimento das redes estadual e municipal de educação.

### **4. OBJETIVO GERAL**

Acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito educacional do município para saber se tais metas estão sendo atingidas e se as estratégias estão contribuindo para esse fim.

## 5. PLANO DE TRABALHO

	<b>ATIVIDADES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
<b>MARÇO</b>	Termo de Renovação de Adesão dos Coordenadores do PME – 2023	Verilane Alves Santos	09 a 31/03/2023	Encaminhamento de ofício para efetivar a Renovação do Termo de Adesão para o Assessoramento Técnico do Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação.	O Assessoramento Técnico é fundamental para que os municípios tenham suas ações sistematizadas e acompanhadas por equipe técnica especializada.
	Formação Territorial – Formato on-line. Participante: Rita Simone de Almeida Bastos	Luzinete Barbosa Lyrio	13/03/2023	Mídias digitais	Acompanhar a proposta de trabalho para o Monitoramento e Avaliação do PME em 2023.
	Criação da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME.	DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Jaciângela Souza de Oliveira	17/03/2023	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	
	Realizar reunião para discussão e elaboração do Plano de Trabalho.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	30/03/2023	WhatsApp Metas e Estratégias impressas Slides	
	Elaborar o Plano de Trabalho	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	04 a 15/04/2023	Template do Plano de Trabalho disponibilizado pela COPE	

<b>ABRIL</b>	Organizar a primeira reunião formativa – Apresentação do Plano de Trabalho. Formar as subcomissões para realizar as ações.	COORDENADORA DO PME  Rita Simone de Almeida Bastos	24 a 28/04/2023	Datashow, mídias digitais e Dinâmica de Grupo.	Reunião de apropriação do Plano de Trabalho, para descentralizar as ações e apropriação da sistematização do Monitoramento e Avaliação do PME.
<b>MAIO</b>	Estudo da Lei nº 1.240/2013 (PME) e do Relatório de Monitoramento 2022 (Trajetória das Metas – série histórica e status das Estratégias). Relatórios dos Ciclos de Monitoramento das Metas do PNE (2015-2017, 2019-2021)	COORDENADORA DO PME  Rita Simone de Almeida Bastos	02 a 12/05/2023	Datashow, mídias digitais e Dinâmica de Grupo. <a href="https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/gestao-doconhecimento-e-estudoseducacionais/estudoseducacionais/elatorios-de-monitoramento-do-pne">https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/gestao-doconhecimento-e-estudoseducacionais/estudoseducacionais/elatorios-de-monitoramento-do-pne</a>	Apropriar-se dos dados do Relatório de Monitoramento e visitar a lei do PME para elencar as estratégias prioritária para o ano 2023.
	Consulta aos Relatórios de Monitoramento do Plano Estadual de Educação (PEE) (2018, 2019, 2020 e 2021)	COORDENADORA DO PME  Rita Simone de Almeida Bastos	02 a 12/05/2023	Data-Show, mídias digitais e Dinâmica de Grupo. <a href="http://institucional.educacao.ba.gov.br/egislacaoedocumentos/planoeducacao">http://institucional.educacao.ba.gov.br/egislacaoedocumentos/planoeducacao</a>	Apropriar-se dos dados dos Relatórios do PEE para estabelecer as conexões com o PME.
	Discutir os dados do Censo Escolar 2022 e comparar com os dados de Matrícula 2023.	COORDENADORA DO PME  Rita Simone de Almeida Bastos	15 a 19/05/2023	Censo Escolar (INEP) e Minicenso da Educação	Essa ação tem por objetivo identificar se houve avanços nas matrículas das etapas e modalidades ofertadas pelo município.
	Fazer o levantamento dos dados do Censo Escolar 2022 e comparar com os dados de Matrícula	Maria de Fátima Chaves Bitencourt Bastos	22 a 31/05/2023	Censo Escolar (INEP) e Minicenso da Educação	Identificar se houve avanços nas matrículas das etapas emodalidades ofertadas pelas redes estadual e privada.

	2023, da rede municipal.				
JUNHO	Apresentar à ETMA sites de consulta de dados: da população (estimativas); de matrículas (evasão, distorção idade/série, reprovação e aprovação); taxas de analfabetismo; e dentre outros.	Nailton Oliveira de Andrade e Antonio Jorge Araújo de Souza	05 a 15/06/2023	Utilizar sites como: TCEduca (Indicadores das Metas 1, 2 e 3); TSE (dados sobre a escolaridade da população); Qedu; Laboratório de dados educacionais; SUVISA – Secretaria de Saúde; dentre outros.	Apropriar-se dos dados populacionais e dos indicadores sobre educação, através de sites oficiais e aguardar também dos dados do censo demográfico.
	Aplicar <i>google forms</i> para fazer o levantamento de dados para suprir as demandas dos indicadores das metas de formação docente e valorização profissional.	Gislandia Ribeiro de Santana e Maria da Conceição dos Santos	05 a 15/06/2023	Utilizar a ferramenta <i>Google Forms</i> e Minicenso da Educação.	Identificar os percentuais de profissionais de educação da rede municipal, que possuem formação na área de atuação, participaram de formação continuada, possuem, especialização ( <i>latu sensu e strictu sensu</i> ).
	Fazer a interpretação da LDO 2023, LOA 2023, PPA, verificando as dotações orçamentárias correlatas às estratégias elencadas	Rudenildes de Souza e Jaciângela Souza de Oliveira	03 a 14/07/2023	Datashow, mídias digitais e Dinâmica de Grupo.	O estudo das peças orçamentárias aponta o aporte financeiro da Pasta da Educação, com previsão de gastos direcionados às estratégias do PME.

<b>JULHO</b>	como prioridades para 2023.				
	Levantar os programas, projetos e ações executados ou em execução no município.	Anarilda Gama de Souza e Sandra Luzia Conceição de Souza	07 a 28/07/2023	Utilizar formulários com perguntas semiestruturadas.	Subsidiar a produção textual através das ações desenvolvidas no município, pelas redes municipal, estadual e privada.
<b>AGOSTO</b>	Iniciar a produção textual do Relatório de Monitoramento.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	02 a 11/08/2023	Recursos audiovisuais Interpretação de dados e Informações.	A produção textual é realizada pelos relatores das subcomissões, sob a orientação do coordenador.
	Verificar as iniciativas contidas no Plano de Ações Articuladas – PAR, correlatas às metas e estratégias do PME.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	14 a 18/08/2023	Recursos audiovisuais Síntese do Planejamento do PAR.	O Plano de Ações Articuladas – PAR, é uma importante ferramenta de planejamento que deve estar alinhado às metas e estratégias do PME.
	Discutir sobre o financiamento da educação e a implementação da gestão democrática.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	21 a 31/08/2023	Recursos audiovisuais Lei do Novo FUNDEB	Implementar as discussões sobre o financiamento da educação a partir do Novo FUNDEB e suas condicionalidades para as Complementações: VAAF, VAAT e VAAR.

<b>SETEMBRO</b>	Iniciar o Documento de Avaliação 2022/2023 do PME	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	04 a 08/09/2023	Recursos audiovisuais Interpretação de dados e Informações.	A partir dos dados já consolidados, iniciar as análises para a Avaliação 2022/2023 do PME
	Redistribuir as atividades pertinentes à Avaliação, junto às subcomissões.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	11 a 15/09/2023	Datashow, mídias digitais e Dinâmica de Grupo.	Assim como no Monitoramento, o Documento de Avaliação 2022/2023 do PME, será produzido à várias mãos.
	Aplicar oficinas para a conclusão dos dados sobre SIOPE, Estimativas de Receitas e Despesas e os (25%) Constitucionais.	Rudenildes de Souza e Aldemir Vieira	18 a 29/09/2023	Recursos audiovisuais Interpretação de dados e Informações.	As oficinas são importantes para a consolidação dos dados sobre o financiamento da Educação. Convidar o Secretário Municipal de Finanças.
<b>OUTUBRO</b>	Concluir a Versão Preliminar do Relatório de Monitoramento 2023	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	15 a 30/10/2023	Datashow; meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	A revisão será feita pelos relatores das subcomissões, sob a orientação do coordenador.
	Apresentar em reunião para a ETMA a Versão Final do Relatório de Monitoramento 2023.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	Até 30/10/2023	Datashow; meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	A apresentação será feita pelos relatores das subcomissões, sob a orientação do coordenador.
	Fazer os ajustes necessários à Versão Final do Relatório de Monitoramento 2023.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	15 a 30/11/2023	Datashow; meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	Os ajustes serão feitos pelo coordenador.

<b>NOVEMBRO</b>	Postar a Versão Final do Relatório de Monitoramento 2023 no ambiente virtual.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	Até 30/11/2023	Datashow; meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	Dar publicidade ao Relatório de Monitoramento através do repositório do AVA e através dos meios usuais da administração municipal e do CME.
<b>DEZEMBRO</b>	Realizar Audiência Pública	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	14/12/2023	Auditório; Datashow; meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	A Audiência Pública é o momento de apresentar o Documento de Avaliação 2022/2023 à comunidade escolar e local, para que as mesmas referendem o citado Documento e façam proposituras. Será apresentado pelos Relatores das subcomissões, sob a orientação do coordenador.
	Fazer os ajustes necessários à Versão Preliminar do Documento de Avaliação 2022/2023.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	15 a 20/12/2023	Meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	Os ajustes serão feitos pelo coordenador.
	Apresentar a Versão Final do Documento de Avaliação 2022/2023.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	Até 21/12/2023	Meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	Deliberar junto à ETMA sobre a Versão Final do Relatório de Monitoramento 2023.



	Postar a Versão Final do Documento de Avaliação 2022/2023, no ambiente virtual.	COORDENADORA DO PME Rita Simone de Almeida Bastos	Até 29/12/2023	Meios digitais Relatório Produzido pela ETMA	Dar publicidade ao Documento de Avaliação através do repositório do AVA e através dos meios usuais da administração municipal e do CME.
--	---	--	-------------------	--	---